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Harmonogram uszczegóławia zakres prac, precyzuje terminy, cele każdego etapu, główne zadania i produkty oraz określa osobę odpowiedzialną. 
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 1. Definiowanie projektu

Termin:

Cele

Poznanie celu projektu i potrzeby klienta oraz zaplanowanie pracy

Główne zadania

· Zapoznanie się z celem projektu

· Określenie wymagań

· Planowanie szczegółowe

Produkty

· Zlecenie projektowe
· Specyfikacja wymagań systemowych
· Harmonogram
Kryteria akceptacji

Akceptacja specyfikacji wymagań oraz harmonogramu przez klienta, zespół i opiekuna.
Osoba odpowiedzialna
 2. Rozpoznanie problemu

Termin:

Cele

Poznanie dziedziny problemu, analiza wymagań.
Główne zadania

· Analiza problemu

· Sformalizowanie wymagań
Produkty

· Model przypadków użycia
· Model klas
Kryteria akceptacji

Akceptacja modeli przez opiekuna i klienta.

Osoba odpowiedzialna
 3. Opracowanie koncepcji systemu

Termin:

Cele

Zaproponowanie koncepcji systemu, zaprojektowanie architektury systemu.

Główne zadania

· Opracowanie koncepcji systemu

· Wybór metody implementacji

· Wybór środowiska implementacji

Produkty

· Projekt architektury systemu (w tym koncepcja systemu)

· Wstępny projekt interfejsu użytkownika

· Wstępny projekt logiki biznesowej

· Wstępny projekt struktury danych

Kryteria akceptacji

· Akceptacja koncepcji przez klienta i opiekuna
· Sprawdzenie i akceptacja projektów przez opiekuna

Osoba odpowiedzialna
 4. Opracowanie prototypu

Termin:

Cele

Sprawdzenie koncepcji systemu i wstępnych projektów
Główne zadania

· Opracowanie prototypu

· Wstępne przetestowanie prototypu

· Prezentacja prototypu wobec klienta

Produkty

· Działający prototyp systemu
· Specyfikacja implementacji prototypu
· Kod źródłowy prototypu

Kryteria akceptacji

Akceptacja prototypu przez klienta i opiekuna
Osoba odpowiedzialna
 5. Przygotowanie do odbioru przejściowego
Termin:

Cele

Przygotowanie do prezentacji stanu zaawansowania prac przed komisją odbioru
Główne zadania

· Uzyskanie opinii klienta

· Przygotowanie plakatu

· Przygotowanie prezentacji

· Prezentacja przed komisją (pokaz slajdów + prototyp)

Produkty

· Plakat
· Prezentacja systemu (pokaz slajdów)
Kryteria akceptacji

Pozytywna ocena komisji odbioru
Osoba odpowiedzialna
 6. Uszczegółowienie wymagań
Termin:

Cele

Sformalizowanie wymagań na podstawie wniosków z prototypu.

Główne zadania

· Uzupełnienie specyfikacji wymagań w porozumieniu z klientem

· Opracowanie harmonogramu

Produkty

· Uzupełniona specyfikacja wymagań systemowych

· Harmonogram szczegółowy na drugą część projektu
Kryteria akceptacji

Akceptacja specyfikacji wymagań oraz harmonogramu przez klienta, zespół i opiekuna.

Osoba odpowiedzialna
 7. Analiza obiektowa
Termin:

Cele

Uzupełnienie analizy z pierwszej części.
Główne zadania

· Analiza statyczna

· Analiza funkcjonalna

Produkty

· Model przypadków użycia

· Model klas

Kryteria akceptacji

Akceptacja modeli przez opiekuna i klienta.

Osoba odpowiedzialna
 8. Projekt systemu

Termin:

Cele

Uzupełnienie i uszczegółowienie projektu systemu z części pierwszej.

Główne zadania

· Projektowanie szczegółowe
Produkty

· Uzupełniony projekt architektury systemu

· Uzupełniony i uszczegółowiony projekt interfejsu użytkownika

· Uzupełniony i uszczegółowiony projekt logiki biznesowej

· Uzupełniony i uszczegółowiony projekt struktury danych
Kryteria akceptacji

Sprawdzenie i zaakceptowanie projektów przez opiekuna

Osoba odpowiedzialna
 9. Implementacja i testowanie wstępne
Termin:

Cele

Opracowanie działającej wersji systemu na postawie przygotowanego projektu
Główne zadania

· Kodowanie systemu

· Opracowanie dokumentacji implementacyjnej

· Przeprowadzenie testów jednostkowych i integracyjnych

Produkty

· Działający system

· Specyfikacja implementacyjna
· Kod źródłowy

· Raporty z testów jednostkowych i integracyjnych

Kryteria akceptacji

Dostarczenie działającego systemu do klienta
Osoba odpowiedzialna
 10. Testowanie akceptacyjne i korekta implementacji
Termin:

Cele

Sprawdzenie działającego systemu oraz uzyskanie zadowolenia klienta

Główne zadania

· Przeprowadzenie testów akceptacyjnych z klientem

· Uzyskanie uwag klienta

· Wprowadzenie korekt zgodnie z uwagami klienta
Produkty

· Raporty z testów akceptacyjnych
· Skorygowany kod systemu

· Opis korekt

Kryteria akceptacji

Uzyskanie zadowolenia klienta z produktu
Osoba odpowiedzialna
 11. Przygotowanie do odbioru końcowego
Cele

Przygotowanie do prezentacji ostatecznej wersji systemu przed komisją odbioru
Główne zadania

· Opracowanie dokumentacji użytkowej

· Uzyskanie opinii klienta

· Przygotowanie plakatu

· Przygotowanie prezentacji

· Prezentacja przed komisją (pokaz slajdów + działający system)

Produkty

· Podręcznik użytkownika / help / FAQ

· Plakat

· Prezentacja systemu (pokaz slajdów)

Kryteria akceptacji

Pozytywna ocena komisji odbioru

Osoba odpowiedzialna
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